

Ejecución Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2023

POAI	Proyecto	Recursos Estampilla 2023	Saldo (marzo 31)	Saldo (junio 30)	Saldo (septiembre 30)	Saldo (diciembre 31)	% Ejecución Con corte a Diciembre 31	Estado
2023	Fortalecimiento de la capacidad de investigación y extensión de la Universidad Industrial de Santander 2022	\$ 2.574.000.000,00 \$ 2.346.154.661,47*	\$ 1.299.576.708,57	\$ 1.187.089.283,00	\$ 108.329.139,50	\$ 14.427.618,00	99,71	Finalizado
	Mejoramiento de la infraestructura física de de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander	\$ 10.198.661.411,00 \$ 436.960.129,44*	\$ 436.960.130,27	\$ 436.960.130,27	\$ 436.960.130,27	\$ 436.960.130,27	95,89	En ejecución
	Fortalecimiento de la capacidad de investigación y extensión de la Universidad Industrial de Santander 2023	\$ 11.242.000.000,00	\$ 7.902.421.152,69	\$ 3.381.424.959,00	\$ 2.696.329.012,92	\$ 2.374.292.162,00	78,88	En ejecución
	Renovación de colecciones 2023 de material bibliográfico en las bibliotecas de la UIS	\$ 6.375.929.675,00	\$ 361.922.463,50	\$ 61.267.533,00	\$ 19.633.415,08	\$ 0,30	100,00	Finalizado
	Adquisición de equipos de cómputo para el Centro de Tecnologías de Información y Comunicación - CENTIC	\$ 803.964.000,00	N/A	\$ 2.593.174,00	\$ 2.593.174,00	\$ 2.593.174,00	99,68	Finalizado
	Modernización de la Infraestructura física de la Facultad de Ciencias Humanas-Construcción nuevo edificio en el Campus Central	\$ 7.000.000.000 \$ 7.200.000.000* \$6.070.451.858*	\$ 6.070.451.858,19	\$ 4.267.771.539,00	\$ 4.267.771.539,71	\$ 4.267.771.539,71	78,95	En ejecución
Total 2023:		\$ 38.394.555.086	\$ 16.071.332.313,22	\$ 9.337.106.618,27	\$ 7.531.616.411,48		80,38	

* Adición de saldo sin comprometer recursos incluidos al proyecto en POAI vigencias anteriores.