

# Línea de tiempo implementación MIGP UIS



Reuniones semanales del equipo técnico MIGP para seguimiento y ejecución de actividades del plan de acción institucional para el fortalecimiento de la implementación del MIGP.

Diligenciamiento anual del FURAG II, análisis de resultados y formulación de acciones para cierre de brechas

Participación y ejecución de capacitaciones en temas relacionados con el MIGP