

Ejecución Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2023 -2024

POAI	Proyecto	Recursos Estampilla	Saldo (marzo 31)	% Ejecución Con corte a marzo 31	Estado
2024	Construcción del nuevo campus universitario para la sede UIS Málaga	\$ 7.857.954.310,00	\$ 800.013,00	99,99	En ejecución
	Renovación de colecciones 2024 de material bibliográfico en las bibliotecas de la UIS	\$ 6.962.515.210,00	\$ 236.843.921,00	96,60	En ejecución
	Fortalecimiento de la capacidad de investigación y extensión de la Universidad Industrial de Santander 2024	\$ 12.352.560.000,00	\$ 10.119.529.390,00	18,08	En ejecución
	Repotenciación de la infraestructura de hardware para el área de tecnologías de la información	\$ 8.879.279.390,00	\$ 8.879.279.390,00	0,00	En ejecución
	Reforzamiento y Mejoramiento de la Infraestructura Fisica del Edificio de la Biblioteca Central	\$ 10.500.000.000,00	\$ 8.031.611.540,00	23,51	En ejecución
Total 2024:		\$ 46.552.308.910,00	\$ 27.268.064.254,00	41,42	
2023	Mejoramiento de la infraestructura física de de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander	\$ 10.198.661.411,00 \$ 436.960.129,44*	\$ 436.960.130,27	95,89	En ejecución
	Fortalecimiento de la capacidad de investigación y extensión de la Universidad Industrial de Santander 2023	\$ 11.242.000.000,00	\$ 933.913.999,00	91,69	En ejecución
	Modernización de la Infraestructura física de la Facultad de Ciencias Humanas-Construcción nuevo edificio en el Campus Central	\$ 7.000.000.000 \$ 7.200.000.000* \$6.070.451.858*	\$ 4.267.771.539,71	78,95	En ejecución
Total 2023:		\$ 31.214.661.411,00	\$ 5.638.645.668,98	81,94	

* Adición de saldo sin comprometer recursos incluidos al proyecto en POAI vigencias anteriores.